

План работы Стажировочной площадка «Детский сад – маршруты развития» как отдельного направления деятельности территориального консультационного центра на 2023 год.				
Наименование	Дата начала реализации	Окончания реализации	Описание ожидаемого результата	Ответственный исполнитель
Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей и регулирующей усовершенствованные механизмы функционирования стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития» территориального консультационного центра	01.07.2023	31.07.2023	Положение о стажировочной площадке, приказы, распоряжения и пр. документы.	Мережникова Л.В., руководитель проекта
Информирование целевой аудитории, определение запросов от образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	01.07.2023	31.08.2023	Создание специального раздела на официальном сайте ДОО «Стажировочная площадка «Детский сад – маршруты развития», размещение информации о стажировочной площадке в социальных сетях, популяризационные медиаматериалы, вебинары и пр.	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению

Изучение потребностей и запросов для организационно-методического сопровождения деятельности, определение тематики и составление плана стажировок	01.07.2023	31.08.2023	Количественный и качественный анализ полученных результатов. Конкретизация содержания стажировок в рамках заявленных направлений, определение контингента участников стажировок.	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Обновление инфраструктуры стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития» территориального консультационного центра (согласно смете)	01.07.2023	31.08.2023	Оснащение тренинговой аудитории офисными стульями и столами, видеокамерой и флипчартом; дооборудование двух рабочих мест специалистов для стажировок в дистанционном формате.	Мережникова Л.В., руководитель проекта
Супервизия «Реализации инновационных проектов в образовательной организации» (конкретизация содержания –по запросу) Формат-офлайн.	08.09.2023	08.09.2023	Выстраивание алгоритма реализации инновационных проектов в образовательной организации	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Мастер-класс «Эффективные образовательные и воспитательные практики организации дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении (по запросу). Формат-офлайн.	14.09.2023	14.09.2023	Приобретение практических навыков реализации образовательных и воспитательных практик организации дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению

Онлайн-консультация «Организация работы педагога в адаптационный период с детьми раннего возраста» (конкретизация содержания –по запросу)	18.09.2023	18.09.2023	Освоение педагогами практических приемов для успешной адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ	Малютина Е.А., педагог-психолог
Практикум «Осуществление образовательной деятельности, направленной на формирование у обучающихся интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике, предметам естественно – научного цикла». Формат-офлайн.	06.10.2023	06.10.2023	Приобретение практических навыков организации образовательной деятельности предметам естественно – научного цикла	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Вебинар «Оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста и воспитателям дошкольного образования» (конкретизация содержания –по запросу)	10.10.2023	10.10.2023	Повышение психолого-педагогической компетенции по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста	Малютина Е.А., педагог-психолог
Круглый стол «Осуществление мероприятий по ранней профориентации обучающихся, в том числе с учетом специфики региона - в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская	13.10.2023	13.10.2023	Обобщение опыта по организации ранней профориентации обучающихся, в том числе в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»	Мережникова Л.В., руководитель проекта

инженерная школа» (конкретизация содержания – по запросу) Формат-офлайн.				
Онлайн-практикум «Освоение доказательных практик в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в том числе в процессе инклюзивного образования» (конкретизация содержания – по запросу)	19.10.2023	19.10.2023	Презентация практического опыта в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в том числе в процессе инклюзивного образования	Малютина Е.А., педагог-психолог
Онлайн-консультация «Освоение доказательных практик в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в том числе в процессе инклюзивного образования» (конкретизация содержания – по запросу)	26.10.2023	26.10.2023	Размещение на сайте, в контакте методических и практических материалов для родителей и педагогов по детям с ограниченными возможностями здоровья в том числе в процессе инклюзивного образования	Малютина Е.А., педагог-психолог
Интерактивные площадки «Использование в профессиональной деятельности педагогических, музыкальных средств реабилитации и адаптивной физической культуры» (конкретизация содержания – по запросу). Гибридная форма: офлайн и онлайн.	02.11.2023	02.11.2023	Освоение технологий педагогических, музыкальных средств реабилитации и адаптивной физической культуры. Размещение на сайте, в контакте методических и практических материалов для родителей и педагогов.	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Мастер-классы «Реализация	08.11.2023	08.11.2023	Распространение успешного	Елисеева С.А., специалист

современных образовательных технологий: информационно-коммуникационных, проектных, математического развития и пр. по запросу» (конкретизация содержания – по запросу) Формат-офлайн.			опыта деятельности, опирающегося на оригинальные авторские методики.	по организационно-методическому сопровождению
Мастер-классы «Реализации современных образовательных технологий в образовательной деятельности: коррекционных, проблемно диалоговых, продуктивного чтения и пр. по запросу» (онлайн)	17.11.2023	17.11.2023	Распространение успешного опыта деятельности, опирающегося на оригинальные авторские методики	Малютина Е.А., педагог-психолог
Тренинг «Организации работы с талантливыми детьми в условиях ДОО» (конкретизация содержания – по запросу) Формат-офлайн.	24.11.2023	24.11.2023	Обучение использованию активных развивающих методов в работе с талантливыми детьми в условиях ДОО	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Модерирование «Привлечение родителей как полноправных партнёров к обучению и воспитанию дошкольников». (конкретизация содержания – по запросу) Формат-офлайн.	1.12.2023	01.12.2023	Принятие управленческих решений по повышению родительской компетентности и привлечению новых ресурсов для проектирования эффективного образовательного пространства, сотрудничества семьи и образовательной организации.	Мережникова Л.В., руководитель проекта
Онлайн-стажировка «Создания благоприятных	4.12.2023	4.12.2023	Освоение слушателями методики повышения родительской	Малютина Е.А., педагог-психолог

социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья ребенка»			компетентности по вопросам сохранения и укрепление психического здоровья ребенка.	
Интерактивные площадки «Оснащение развивающей предметно-пространственной среды организации, в том числе на средства грантовой поддержки» (конкретизация содержания –по запросу) Формат-офлайн.	15.12.2023	15.12.2023	Презентация обновлённой инфраструктуры стажировочной площадки «Детский сад-маршруты развития»	Мережникова Л.В., руководитель проекта
Разработка учебно-методических материалов: тематика организационно-методического сопровождения организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	1.07.2023	15.12.2023	Материалы для организационно-методического сопровождения. Материалы, описывающие выявленные эффективные модели развития организаций, реализующих программу дошкольного образования	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Методическая база для работы с организациями, реализующими программы дошкольного образования	1.07.2023	15.12.2023	Методические материалы (методические рекомендации, алгоритмы, технологии; библиотека методической, психолого- педагогической и диагностической литературы и иное) для педагогических работников	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению
Описание механизмов и вариантов оценки качества организационно-	1.07.2023	15.12.2023	Механизмы обратной связи для учета удовлетворенности по организационно-	Мережникова Л.В., руководитель проекта

методического сопровождения какв части содержания запроса, так и оценку удовлетворенности ответа на запрос			методическому сопровождению, документы, технические решения (благодарственные письма, отзывы и тд.)	
Использование механизмов современных способов коммуникации, материалов информационных образовательных и иных ресурсов и электронных платформ	1.07.2023	15.12.2023	Принципы и эффективность выбора конкретных инструментов коммуникации с сетевыми организациями, реализующими программы дошкольного образования, пошаговые алгоритмы взаимодействия, направленные на масштабирование лучших практик развития ДОО	Елисеева С.А., специалист по организационно-методическому сопровождению